

ПРИКАЗ

От 26 апреля 2019 года								№ 16

	Об утверждении «дорожной карты» первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе   МКОУ  «Кундынская  СОШ»




В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

                                                           ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план «дорожную карту» первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе   МКОУ  «Кундынская  СОШ» согласно приложению к настоящему приказу.
2.Директору  школы  Гуйдалаеву  А.Г.  обеспечить  реализацию   плана   дорожной   карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Директор
МКОУ «Кундынская СОШ»                                                        Гуйдалаев  А.Г.
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Приложение к приказу управления общего образования № 16 от 26.04.2019 года

Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МКОУ  Кундынская  СОШ   

	№ 
	Наименование мероприятия 
	Результат 
	Сроки 

	1
	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально- техническая база и созданы Центры:
1. Формирование перечня образовательных организаций 
2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом 
3. Заключение трехстороннего Соглашения
4. Утверждение Положения о деятельности Центров   
	1. Письмо управления общего образования администрации Лакского муниципального района в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена  материально- техническая база.
2. Локальный акт управления общего образования администрации РМР о создании Центров  в муниципальных образованиях субъекта РФ в соответствии с методическими рекомендациями. 
	Февраль март 

	2
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров 
	Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ
	Март 

	3
	Согласование типового дизайн - проекта Центра 
	Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ
	Март 

	4
	Согласование типового проекта зонирования Центров 
	Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ
	Март 

	5
	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра 
	Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ
	Март - апрель 

	6
	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного обязательства 
	Локальный акт управления общего образования администрации РМР субъекта РФ
	Апрель 

	7
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:
1. Анализ кадрового состава Центров
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 
3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 
	Мониторинг управления образования субъекта РФ кадрового потенциала Центров 

Представление информации о кадровом составе ведомственному проектному офису
Свидетельство о повышении квалификации 

Отчет по программам переподготовки кадров 
	Март - июнь

	8
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;
- объявление конкурсных закупочных процедур.
	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования 
	Май - август

	9
	Косметический ремонт (ремонт окон, потолка, стен, полов), приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Приведение помещений Центров в соответствие требованиям дизайнерского проекта 
	[bookmark: _GoBack]Май - август 

	10
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра 
	Приказы о зачислении обучающихся 
	Сентябрь

	11
	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)
	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ 
	Август 

	12
	Открытие Центров в единый день открытий 
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь 2019 


 



